

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
БОЛЬШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Большойинской СОШ

С.И. Попова

Приказ № 32 от 16.03.2022 г.



**Программа антирисковых мер по направлению
«Низкий уровень оснащения школы»
МБОУ Большойинской СОШ
на 2022 год**

С. Большойинка 2022 г.

Наименование программы антирисковых мер (в соответствии с рисковым профилем ОО):

Программа антирисковых мер по направлению «Низкий уровень оснащения школы» МБОУ Большинской СОШ на 2022 год.

Цель и задачи программы:

Цель: Создание в МБОУ Большинской СОШ к концу 2022 года условий для образовательного процесса –оснащение необходимым материально-техническим и учебно-методическим оборудованием, укрепление (совершенствование) материально-технической и учебно-методической базы образовательного процесса.

Задачи:

1. Обеспечить библиотечный фонд учреждения учебниками и учебными пособиями в достаточном количестве на 2022-2023 учебный год.
2. Ремонт помещений школы к открытию центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».
3. Открыть на базе школы центр естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».

Целевые показатели:

1. Библиотечный фонд учреждения пополнен учебниками и учебными пособиями на 2022-2023 учебный год на 100%.
2. Наличие подготовленных помещений для работы центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».
3. Заключены контракты (договоры) на поставку оборудования.
4. Открытие центра естественно-научной и технологической направленности «Точка Роста» на базе МБОУ БольшинскойСОШ.

Сроки реализации программы: март 2022г–декабрь 2022г.

Меры/мероприятия по достижению цели и задач:

1. Закупка УМК и учебных пособий в соответствии с Федеральным перечнем, необходимая для качественной организации образовательного процесса.
2. Заключение контрактов (договоров) на закупку мебели для кабинетов физики и химии/биологии в рамках проекта «Точка Роста».
3. Ремонт помещений школы в рамках реализации проекта естественно-научной и технологической направленности «Точка Роста».

4. Оснащение школы оборудованием для изучения естественно-научных и технологических дисциплин.
5. Открытие центра проекта естественно-научной и технологической направленности «Точка Роста» на базе МБОУ Большинской СОШ.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы антирисковых мер:

1. Обеспечение библиотечного фонда УМК и учебными пособиями в соответствии с Федеральным перечнем на 2022-2023 учебный год в достаточном количестве.
2. Оснащение школы оборудованием для изучения естественно-научных и технологических дисциплин в полном объеме.
3. Открытие образовательного центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», увеличение охвата обучающихся дополнительным образованием.

Исполнители:

Директор, заместители директора, завхоз, библиотекарь.

**Дорожная карта реализации программы антирисковых мер по устранению фактора риска
«Низкий уровень оснащения школы»**

Задача	Мероприятие	Дата реализации	Показатели	Ответственные
Обеспечить библиотечный фонд учреждения учебниками и учебными пособиями в достаточном количестве на 2022-2023 учебный год	Составление заявки на закупку учебников и учебных пособий в соответствии с Федеральным перечнем, необходимая для качественной организации образовательного процесса в 2022-2023 учебном году.	До 30.05.2022	Библиотечный фонд учреждения пополнен учебниками и учебными пособиями на 2022-2023 учебный год на 100%.	Директор
	Поставка учебников и учебных пособий в соответствии с Федеральным перечнем, необходимая для качественной организации образовательного процесса в 2022-2023 учебном году.	До 30.08.2022	Библиотечный фонд учреждения пополнен учебниками и учебными пособиями на 2022-2023 учебный год на 100%.	Директор
Ремонт помещений школы к открытию центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».	Ремонт помещений выделенных под Центр естественно-научной и технологической направленностей и «Точка роста» в соответствии с планом дизайна помещений.	До 30.07.2022	Наличие подготовленных помещений для работы центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».	Директор

	Закупка и установка мебели и оборудования в рамках Проекта «Точка Роста».	До 25.05.2022	Контракты (договоры) на поставку оборудования.	Директор
Открыть на базе школы центр естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».	Открытие Центра естественно-научной и технологической направленности «Точка Роста» на базе МБОУ Большеинской СОШ.	01.09.2022	Наличие подготовленных помещений для работы центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».	Директор